



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación de los parques el divino niño y el carmen en el municipio de pueblo nuevo, departamento de Córdoba

Código BPIN

2020235700069

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 29/10/2020 15:51:59

Identificador: 333404

Formulador: ivan dario pacheco sierra

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

Linea

301603 - 3. Desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida

Programa

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Ahora le Toca a Córdoba

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Equidad y bienestar/equidad social para mejorar la calidad de vida

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Innovación, organización y fortalecimiento institucional para el Deporte y la Recreación.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PUEBLO NUEVO! COMPROMISO DE TODOS

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

COMPROMETIDOS CON LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Comprometidos con el deporte y la recreación

Identificación y descripción del problema

Problema central

Inadecuada infraestructura para la recreación y la actividad física en el Municipio de Pueblo Nuevo.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Aún con el gran desarrollo de mejoras en la infraestructura de los parques en el Municipio de Pueblo Nuevo durante los últimos años; se evidencia que los espacios públicos para la recreación y la actividad física son inadecuados para la población que está en capacidad para practicarla o que desea aprovechar su tiempo al aire libre. Los espacios existentes necesitan mejorar algunos aspectos para fortalecer el desarrollo de actividades de sano esparcimiento y para que estos no sean ocupados para desarrollar actividades inadecuadas.

Lo anterior conlleva al bajo interés de la población en realizar actividad física, a que exista un inadecuado uso del tiempo libre y esparcimiento individual y en familia, a su vez incentiva al aumento de los niveles de sedentarismo en la entidad territorial. En estos espacios confluyen los habitantes de Pueblo Nuevo. Por esta razón se hace necesario intervenir los parques en mención.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La entidad territorial no cuenta con la infraestructura suficiente para atender las necesidades en recreación y actividades lúdicas de 10251 personas entre 04 y 60 años de edad aptas e interesadas en realizar actividades lúdicas, deportivas y recreativas de manera habitual.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficientes e Inadecuadas condiciones de infraestructura para la recreación y la práctica saludables	1.1 Déficit de espacios deportivos y recreativos.
	1.2 Construcciones realizadas desconociendo los lineamientos del sector

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento del sedentarismo	1.1 Incremento de problemas de salud pública asociados a la falta de actividad física
2. Inadecuado uso del tiempo libre.	2.1 Mayor probabilidad de actividades ilícitas en la comunidad.



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Pueblo Nuevo - Córdoba</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: El ente territorial tiene gran interés ya que esto le permitirá Brindar mejores condiciones para la práctica de actividad física</p>	<p>formulación y elaboración del proyecto y por consiguiente, la gestión de los recursos.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: La comunidad tiene gran expectativa ya que al desarrollarse este proyecto podrán contar con las condiciones para desarrollar actividades físicas, lo que se vea reflejado en su condición de salud</p>	<p>veedora del proceso</p>

02 - Análisis de los participantes

El ente administrativo municipal efectuará la formulación y elaboración del proyecto y por consiguiente, la gestión de los recursos, la contratación del contratista de obra e interventoría, la supervisión desde el inicio de la obra hasta la liquidación, la cual estará a cargo de la Secretaria de Infraestructura a través del supervisor designado, la interventoría por su parte controlará que el contrato de obra se ejecute acorde con las especificaciones técnicas, objeto, valor y tiempo, a su vez la comunidad, participará como veeduría ciudadana en el desarrollo de la obra y su terminación, los entes de control se encargaran de vigilar la gestión de la administración Municipal; en compañía del equipo multidisciplinario que el Ministerio del Deporte asigne, se realizaran reuniones periódicas para analizar porcentajes de avances en valor y tiempo y revisión de la gestión documental legal y financiera.



Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

10.251

Fuente de la información

Proyección Dane 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Caribe Departamento: Córdoba Municipio: Pueblo Nuevo Centro poblado: Urbano Resguardo:	El proyecto de "ADECUACION DE LOS PARQUES EL DIVINO NIÑO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA." Se encuentra localizado en el área urbana del Municipio de Pueblo Nuevo.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

10.251

Fuente de la información

Proyección Dane 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe Departamento: Córdoba Municipio: Pueblo Nuevo Centro poblado: Urbano Resguardo:	El proyecto de "ADECUACION DE LOS PARQUES EL DIVINO NIÑO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA." Se encuentra localizado en el área urbana del Municipio de Pueblo Nuevo.	



03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	5.054	Proyección dane 2020
	Femenino	5.197	Proyección dane 2020
Etaria (Edad)	0 a 14 años	1.910	Proyección dane 2020
	15 a 19 años	3.116	Proyección dane 2020
	20 a 59 años	3.644	Proyección dane 2020
	Mayor de 60 años	1.581	Proyección dane 2020

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Inadecuada infraestructura para la recreación y la actividad física en el Municipio de Pueblo Nuevo.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la infraestructura física con el fin incrementar el desarrollo de actividades recreativas y hábitos de vida saludable individuales y en familia en el Municipio de Montería

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Población cubierta por la capacidad de la infraestructura biosaludable construida	Medido a través de: Número Meta: 10.251 Tipo de fuente: Informe	Documento de seguimiento del proyecto elaborado por el Instituto de Deporte de la entidad territorial

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficientes e Inadecuadas condiciones de infraestructura para la recreación y la práctica saludables	• Realizar adecuación en los espacios públicos existentes.
Causa indirecta 1.1 Déficit de espacios deportivos y recreativos.	• Aumentar la disponibilidad de espacios para la recreación y las prácticas de hábitos de vida saludable.
Causa indirecta 1.2 Construcciones realizadas desconociendo los lineamientos del sector	• Mejorar las condiciones para la recreación y la practica de hábitos de vida saludable.



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
ADECUACION DE LOS PARQUES EL DIVINO NIÑO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. ADECUACION DE LOS PARQUES EL DIVINO NIÑO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Parque adecuado

Medido a través de

Número

Descripción

La demanda corresponde al número de personas que utilizan espacios y la oferta corresponde al número de personas que cuentan con parques adecuados para su uso.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2018	0,00	10.251,00	-10.251,00
2019	0,00	10.251,00	-10.251,00
2020	0,00	10.251,00	-10.251,00
2021	0,00	10.251,00	-10.251,00
2022	0,00	10.251,00	-10.251,00
2023	0,00	10.251,00	-10.251,00

Alternativa: ADECUACION DE LOS PARQUES EL DIVINO NIÑO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Ante la necesidad del Municipio de Pueblo Nuevo de fortalecer y mejorar el espacio público destinado a las actividades recreativas y hábitos de vida saludable, se realiza la formulación y gestiona los recursos del proyecto tendiente a la “ADECUACION DE LOS PARQUES EL DIVINO NIÑO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”, con el fin de seguir contribuyendo al crecimiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, por esta razón se diseñan e implementan estrategias para consolidar espacios que permitan la libre práctica de la actividad física y recreativa a través de la articulación con los sectores que intervienen, promoviendo la adecuación de infraestructura a corto, mediano y largo plazo, con un costo adecuado, teniendo como premisa fundamental el uso racional de los recursos públicos destinados para estas actividades, la alternativa consiste en la adecuación de 2 parques de la ciudad, los cuales están ubicados en una zona de mucha concurrencia de población. Los parques contemplan obras de paisajismo, mobiliarios, juego para niños, biosaludables, senderos peatonales, andenes.



Alternativa: ADECUACION DE LOS PARQUES EL DIVINO NIÑO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe Departamento: Córdoba Municipio: Pueblo Nuevo Centro poblado: Urbano Resguardo: Latitud: Longitud:	El proyecto de "ADECUACION DE LOS PARQUES EL DIVINO NIÑO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA." Se encuentra localizado en el área urbana del Municipio de Pueblo Nuevo.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Alternativa: ADECUACION DE LOS PARQUES EL DIVINO NIÑO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.076.574.184,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.076.574.184

- Realizar adecuación en los espacios públicos existentes.

Producto	Actividad
1.1 Parques mejorados Medido a través de: Metros cuadrados de parques Cantidad: 1.306,6000 Costo: \$ 1.076.574.184	1.1.1 REALIZAR LOS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES Costo: \$ 37.131.032 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si
	1.1.2 REALIZAR LOS MOVIMIENTO DE TIERRA Costo: \$ 33.618.086 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.3 REALIZAR ANDENES Y PLAZOLETAS Costo: \$ 291.177.801 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.4 REALIZAR EL PAISAJISMO Costo: \$ 7.821.239 Etapas: Inversión Ruta crítica: No
	1.1.5 REALIZAR LOS MOBILIARIOS Costo: \$ 381.084.561 Etapas: Inversión Ruta crítica: No



Producto	Actividad
<p>1.1 Parques mejorados</p> <p>Medido a través de: Metros cuadrados de parques</p> <p>Cantidad: 1.306,6000</p> <p>Costo: \$ 1.076.574.184</p>	<p>1.1.6 REALIZAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS</p> <p>Costo: \$ 213.048.492</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.7 REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL DEL PGIO</p> <p>Costo: \$ 18.255.326</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.8 REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PAPSO</p> <p>Costo: \$ 17.306.049</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.9 REALIZAR LA CERTIFICACION RETIE Y RETILAP</p> <p>Costo: \$ 4.035.009</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.10 REALIZAR LOS TRAMITES Y LEGALIZACION ANTE OPERADOR DE RED Y ALUMBRADO PUBLICO (INCLUYE PLANOS, MEMORIAS Y GASTOS DE DESCARGOS PARA CONEXIÓN)</p> <p>Costo: \$ 2.666.502</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>
	<p>1.1.11 REALIZAR LA INTERVENTORIA</p> <p>Costo: \$ 70.430.087</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta crítica: No</p>



Alternativa: ADECUACION DE LOS PARQUES EL DIVINO NIÑO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Actividad 1.1.1 REALIZAR LOS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES

Periodo	Materiales
0	\$37.131.032,00
Total	\$37.131.032,00

Periodo	Total
0	\$37.131.032,00
Total	

Actividad 1.1.2 REALIZAR LOS MOVIMIENTO DE TIERRA

Periodo	Materiales
0	\$33.618.086,00
Total	\$33.618.086,00

Periodo	Total
0	\$33.618.086,00
Total	

Actividad 1.1.3 REALIZAR ANDENES Y PLAZOLETAS

Periodo	Materiales
0	\$291.177.801,00
Total	\$291.177.801,00

Periodo	Total
0	\$291.177.801,00
Total	



Actividad 1.1.4 REALIZAR EL PAISAJISMO

Periodo	Materiales
0	\$7.821.239,00
Total	\$7.821.239,00

Periodo	Total
0	\$7.821.239,00
Total	

Actividad 1.1.5 REALIZAR LOS MOBILIARIOS

Periodo	Materiales
0	\$381.084.561,00
Total	\$381.084.561,00

Periodo	Total
0	\$381.084.561,00
Total	

Actividad 1.1.6 REALIZAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Periodo	Materiales
0	\$213.048.492,00
Total	\$213.048.492,00

Periodo	Total
0	\$213.048.492,00
Total	



Actividad 1.1.7 REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL DEL PGIO

Periodo	Materiales
0	\$18.255.326,00
Total	\$18.255.326,00

Periodo	Total
0	\$18.255.326,00
Total	

Actividad 1.1.8 REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PAPSO

Periodo	Materiales
0	\$17.306.049,00
Total	\$17.306.049,00

Periodo	Total
0	\$17.306.049,00
Total	

Actividad 1.1.9 REALIZAR LA CERTIFICACION RETIE Y RETILAP

Periodo	Materiales
0	\$4.035.009,00
Total	\$4.035.009,00

Periodo	Total
0	\$4.035.009,00
Total	



Actividad 1.1.10 REALIZAR LOS TRAMITES Y LEGALIZACION ANTE OPERADOR DE RED Y ALUMBRADO PUBLICO (INCLUYE PLANOS, MEMORIAS Y GASTOS DE DESCARGOS PARA CONEXIÓN)

Periodo	Materiales
0	\$2.666.502,00
Total	\$2.666.502,00

Periodo	Total
0	\$2.666.502,00
Total	

Actividad 1.1.11 REALIZAR LA INTERVENTORIA

Periodo	Materiales
0	\$70.430.087,00
Total	\$70.430.087,00

Periodo	Total
0	\$70.430.087,00
Total	



Alternativa: ADECUACION DE LOS PARQUES EL DIVINO NIÑO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Las personas no usan la infraestructura	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Pocas personas practican deporte, las familias no desarrollan actividades de esparcimiento y la comunidad no se apropia de los espacios públicos.	Promocionar el deporte a través de divulgación de la oferta disponible.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Materiales y productos defectuosos	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No se garantiza la seguridad del espacio construido	usar materiales certificados
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Dificultad de acceso a las zonas donde se realizaran las construcción	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 4. Mayor	No se lograría tener a tiempo las obras lo que generaría traumatismos en la población	planes de contingencia en caso de que se presenten efectos climáticos



Alternativa: ADECUACION DE LOS PARQUES EL DIVINO NIÑO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados en atención en servicios salud. El valor es el costo promedio de atención año por enfermedades asociadas a estrés y sedentarismo y la cantidad a las personas que pueden padecerlas.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.500,00	\$150.000,00	\$225.000.000,00
2	1.500,00	\$150.000,00	\$225.000.000,00
3	1.500,00	\$150.000,00	\$225.000.000,00
4	1.500,00	\$150.000,00	\$225.000.000,00
5	1.500,00	\$150.000,00	\$225.000.000,00

Costos evitados por el pago de actividades recreativas. El valor es el costo promedio año por familia de acceder a eventos recreativos y la cantidad a las familias dispuestas a pagar por ello.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	5.200,00	\$80.000,00	\$416.000.000,00
2	5.200,00	\$80.000,00	\$416.000.000,00
3	5.200,00	\$80.000,00	\$416.000.000,00
4	5.200,00	\$80.000,00	\$416.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$641.000.000,00	\$641.000.000,00
2	\$641.000.000,00	\$641.000.000,00
3	\$641.000.000,00	\$641.000.000,00
4	\$641.000.000,00	\$641.000.000,00



ADECUACIÓN DE LOS PARQUES EL DIVINO NIÑO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Impreso el 11/11/2020 3:06:01 p.m.

5	\$225.000.000,00	\$225.000.000,00
---	------------------	------------------



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$850.493.605,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-850.493.605,4
1	\$512.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$512.800.000,0
2	\$512.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$512.800.000,0
3	\$512.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$512.800.000,0
4	\$512.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$512.800.000,0
5	\$180.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$180.000.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: ADECUACION DE LOS PARQUES EL DIVINO NIÑO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.					
\$809.195.973,62	49,68 %	\$1,95	\$82.966,89	\$850.493.605,36	\$196.817.272,03

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Parques mejorados	\$650.921,17

03 - Decisión

Alternativa

ADECUACION DE LOS PARQUES EL DIVINO NIÑO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. • Realizar adecuación en los espacios públicos existentes.

Producto

1.1. Parques mejorados

Indicador

1.1.1 Parques mejorados

Medido a través de: Metros cuadrados de parques

Meta total: 1.306,6000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1306,6000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Interventoria Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G054

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Oficina asesora de planeación y tic's

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	4	Total:	4

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES – GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Nación	0	\$1.076.574.184,00
				Total	\$1.076.574.184,00
	Total Inversión				\$1.076.574.184,00
Total					\$1.076.574.184,00



Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la infraestructura física con el fin incrementar el desarrollo de actividades recreativas y hábitos de vida saludable individuales y en familia en el Municipio de Montería	Población cubierta por la capacidad de la infraestructura biosaludable construida	Tipo de fuente: Informe Fuente: Documento de seguimiento del proyecto elaborado por el Instituto de Deporte de la entidad territorial	Las personas se apropiaran de la infraestructura realizando actividades de esparcimientos y prácticas deportivas.
Componentes (Productos)	1.1 Parques mejorados	Parques mejorados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Oficina asesora de planeación y tic's	La cancha se construye con materiales de calidad.
Actividades	1.1.1 - REALIZAR LOS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES(*) 1.1.2 - REALIZAR LOS MOVIMIENTO DE TIERRA 1.1.3 - REALIZAR ANDENES Y PLAZOLETAS 1.1.4 - REALIZAR EL PAISAJISMO 1.1.5 - REALIZAR LOS MOBILIARIOS 1.1.6 - REALIZAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 1.1.7 - REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL DEL PGIO 1.1.8 - REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PAPSO 1.1.9 - REALIZAR LA CERTIFICACION RETIE Y RETILAP 1.1.10 - REALIZAR LOS TRAMITES Y LEGALIZACION ANTE OPERADOR DE RED Y ALUMBRADO PUBLICO (INCLUYE PLANOS, MEMORIAS Y GASTOS DE DESCARGOS PARA CONEXIÓN) 1.1.11 - REALIZAR LA INTERVENTORIA	Nombre: Informes De Interventoria Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 4.0000	Tipo de fuente: Fuente:	no se presenta Dificultad de acceso a las zonas donde se realizaran las construcción

(*) Actividades con ruta crítica