



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Apoyo para la ejecución del proyecto viajando con la lectura y escritura "vivamos la cultura en casa" en tiempos de confinamiento generado por el covid-19 en el municipio de pueblo nuevo, Córdoba

#### Código BPIN

2020235700044

#### Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/06/2020 15:28:31

Identificador: 278291

Formulador: Hector Nicolas Bravo De la Ossa

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

#### Estrategia Transversal

3010 - X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja

#### Línea

301001 - 1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios

#### Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

unidos por córdoba 2016- 2019

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Movilidad social

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento de la institucionalidad cultural y la participación ciudadana

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

(PUEBLO NUEVO COMPROMISO DE TODOS 2020-2023)

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Comprometidos con la equidad y la inclusión social

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Comprometidos con el desarrollo y la conservación de la cultura



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Deficientes espacios requeridos para que los niños, niñas, jóvenes y adultos vulnerables por su situación socioeconómica, para fomentar las prácticas culturales y artísticas.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, los niños, niñas, jóvenes y adultos, requieren de los espacios para fomentar las prácticas culturales y artísticas, para la construcción de un tejido social más comprometido con el mejoramiento de su calidad de vida, alejadas de los malos hábitos que día a día destruyen a la sociedad. Este confinamiento ha cambiado la manera de realizar este trabajo, dado a que los encuentros presenciales de formación artística suponen un riesgo importante en estos tiempos y trasgreden de forma directa todas las recomendaciones y medidas adoptadas frente al confinamiento y no propagación del COVID 19.

Por otro lado, los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del municipio, beneficiarios de estos procesos de formación, carecen de alternativas que les permitan desde casa, aprovechar de manera efectiva sus tiempos de ocio y diversión, claves en el desarrollo social de los mismos; aspecto que afecta las dinámicas culturales del municipio y la salvaguarda de muchas prácticas relevantes para el municipio para el fomento y difusión de la cultura literaria en Pueblo Nuevo.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La problemática afecta directa mente a 130 niños, niñas, adolescentes y adultos



## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Ineficiente desarrollo de programas y actividades que contribuyan al fortalecimiento del sector cultural en tiempos de contingencia.	1.1 Deficiente educación por la práctica para la salvaguarda de las tradiciones y costumbre culturales.

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Mal aprovechamiento del tiempo de ocio.	1.1 Deficiencia en el nivel artístico y cultural de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
	1.2 Pérdida de las tradiciones y costumbres de la región por no generar prácticas



## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> Pueblo Nuevo - Córdoba <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Crear espacios culturales y de fomento a la lectura para participación de la población	Financiera, técnica y supervisión
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Comunidad <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> La población tiene gran expectativa ya que al desarrollarse este proyecto se mejorara su entorno y el proceso de formación individual y comunitaria	veedores y participantes del proceso

### 02 - Análisis de los participantes

Se han realizado solicitudes por parte de la comunidad por los problemas que se presenta en las comunidades por desocupación en tiempos libres. Se firman acta de concertación con la comunidad beneficiaria.



## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

130

#### Fuente de la información

SISBEN

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Córdoba <b>Municipio:</b> Pueblo Nuevo <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Municipio de pueblo nuevo, departamento de córdoba.

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

130

#### Fuente de la información

SISBEN

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Córdoba <b>Municipio:</b> Pueblo Nuevo <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	Municipio de Pueblo nuevo, departamento de córdoba	

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaría (Edad)	0 a 14 años	60	SISBEN
	15 a 19 años	35	SISBEN
	20 a 59 años	35	SISBEN
Género	Masculino	66	SISBEN
	Femenino	64	SISBEN

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Deficientes espacios requeridos para que los niños, niñas, jóvenes y adultos vulnerables por su situación socioeconómica, para fomentar las prácticas culturales y artísticas.

#### Objetivo general – Propósito

Crear espacios de encuentro con la lectura y escritura en sitios distintos a la Biblioteca – barrios de la zona urbana y rural, vulnerables por su situación socioeconómica- en donde los niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
niños jóvenes adultos jóvenes espacios de encuentro con la lectura y escritura	<p><b>Medido a través de:</b> Número</p> <p><b>Meta:</b> 130</p> <p><b>Tipo de fuente:</b> Informe</p>	Secretaría de educación municipal

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p><b>Causa directa 1</b></p> <p>Ineficiente desarrollo de programas y actividades que contribuyan al fortalecimiento del sector cultural en tiempos de contingencia.</p>	Fortalecer, promover y motivar los procesos de formación en animación a la lectura a través de préstamo de los textos y talleres dirigidos a los niños, niñas de la primera infancia, y adultos de los cabildos indígenas, afrocolombianos, desplazados y personas en situación con discapacidad.
<p><b>Causa indirecta 1.1</b></p> <p>Deficiente educación por la práctica para la salvaguarda de las tradiciones y costumbre culturales.</p>	Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia que fomentar en los niños y niñas el interés por la lectura y escritura



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Realizar la prestación de servicio para la capacitación y difusión de prácticas artísticas en tiempos de confinamiento generado por el COVID-19 en el Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



**Alternativa 1. Realizar la prestación de servicio para la capacitación y difusión de prácticas artísticas en tiempos de confinamiento generado por el COVID-19 en el Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

servicio de asistencia técnica en eventos culturales y de lectura

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

servicio de asistencia técnica en asunto de gestión de bibliotecas publicas y lectura

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00

**Alternativa:** Realizar la prestación de servicio para la capacitación y difusión de prácticas artísticas en tiempos de confinamiento generado por el COVID-19 en el Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La alternativa propuesta consiste en apoyar y fortalecer la biblioteca y las demás expresiones artísticas buscando el desarrollo social de la población a través de talleres formativos aprovechando la formación virtual como alternativa, en estos tiempos de confinamiento.



**Alternativa:** Realizar la prestación de servicio para la capacitación y difusión de prácticas artísticas en tiempos de confinamiento generado por el COVID-19 en el Municipio de

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Caribe <b>Departamento:</b> Córdoba <b>Municipio:</b> Pueblo Nuevo <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	Municipio de pueblo Nuevo, departamento de córdoba

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Comunicaciones,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Estructura impositiva y legal,  
 Factores ambientales,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público



**Alternativa:** Realizar la prestación de servicio para la capacitación y difusión de prácticas artísticas en tiempos de confinamiento generado por el COVID-19 en el Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 39.800.000,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 39.800.000

Fortalecer, promover y motivar los procesos de formación en animación a la lectura a través de préstamo de los textos y talleres dirigidos a los niños, niñas de la primera infancia, y adultos de los cabildos indígenas, afrocolombianos, desplazados y personas en situación con discapacidad.

Producto	Actividad
<b>1.1</b> Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura.  <b>Medido a través de:</b> Número de personas  <b>Cantidad:</b> 130,0000  <b>Costo:</b> \$ 39.800.000	<b>1.1.1</b> Realizar la Coordinación, preparación y seguimiento de proyecto  <b>Costo:</b> \$ 6.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2</b> Realizar talleres de creación de cuentos infantiles dirigido a los docentes de literatura y promotores de lectura del municipio de Pueblo Nuevo para la motivación en la población infantil  <b>Costo:</b> \$ 6.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>1.1.3</b> Realizar talleres de formación en la redacción y creación de textos infantiles dirigido a niños y jóvenes del municipio de Pueblo Nuevo  <b>Costo:</b> \$ 4.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>1.1.4</b> Realizar campañas lúdicas para la motivación a la lectura y escritura mediante cuentos infantiles; dirigidos a los niños, niñas y jóvenes del municipio de Pueblo Nuevo.  <b>Costo:</b> \$ 13.405.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No



Impreso el 24/06/2020 9:41:53 a.m.

Producto	Actividad
<p><b>1.1</b> Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura.</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 130,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 39.800.000</p>	<p><b>1.1.5</b> Realizar banquete literario donde se comparta la experiencia vivida en el proyecto mediante, tertulia, recital poético, décimas y cuentos creados por los niños, niñas y jóvenes del municipio de Pueblo Nuevo</p> <p><b>Costo:</b> \$ 295.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p> <p><b>1.1.6</b> Realizar sistematización de resultados, recolección de insumos y elaboración de informe final para publicación en medios digitales:</p> <p><b>Costo:</b> \$ 10.100.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>



Alternativa: Realizar la prestación de servicio para la capacitación y difusión de prácticas artísticas en tiempos de confinamiento generado por el COVID-19 en el Municipio de Pueblo Nuevo

### Actividad 1.1.1 Realizar la Coordinación, preparación y seguimiento de proyecto

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$6.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$6.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$6.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 Realizar talleres de creación de cuentos infantiles dirigido a los docentes de literatura y promotores de lectura del municipio de Pueblo Nuevo para la motivación en la población infantil

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$6.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$6.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$6.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.3 Realizar talleres de formación en la redacción y creación de textos infantiles dirigido a niños y jóvenes del municipio de Pueblo Nuevo

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$4.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$4.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$4.000.000,00
<b>Total</b>	



**Actividad 1.1.4 Realizar campañas lúdicas para la motivación a la lectura y escritura mediante cuentos infantiles; dirigidos a los niños, niñas y jóvenes del municipio de Pueblo Nuevo.**

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
0	\$2.500.000,00	\$3.000.000,00	\$750.000,00	\$1.950.000,00	\$1.300.000,00	\$1.900.000,00
<b>Total</b>	<b>\$2.500.000,00</b>	<b>\$3.000.000,00</b>	<b>\$750.000,00</b>	<b>\$1.950.000,00</b>	<b>\$1.300.000,00</b>	<b>\$1.900.000,00</b>

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Total
0	\$2.005.000,00	\$13.405.000,00
<b>Total</b>	<b>\$2.005.000,00</b>	

**Actividad 1.1.5 Realizar banquete literario donde se comparta la experiencia vivida en el proyecto mediante, tertulia, recital poético, décimas y cuentos creados por los niños, niñas y jóvenes del municipio de Pueblo Nuevo**

Periodo	Maquinaria y Equipo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$250.000,00	\$45.000,00
<b>Total</b>	<b>\$250.000,00</b>	<b>\$45.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$295.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.6 Realizar sistematización de resultados, recolección de insumos y elaboración de informe final para publicación en medios digitales:

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$10.100.000,00
<b>Total</b>	<b>\$10.100.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$10.100.000,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** Realizar la prestación de servicio para la capacitación y difusión de prácticas artísticas en tiempos de confinamiento generado por el COVID-19 en el Municipio de Pueblo

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Incumplimiento de las partes contratantes	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Atraso en el desarrollo de los programas de cultura	Crear conciencia de pertenecer a una actividad cultural y artística como valor complementario a la formación académica, cultural y social, que propende a la búsqueda de nuevas propuestas y la participación masiva de la comunidad en estos programas.
2-Componente (Productos)	De calendario	la falta de tiempo para ejecución	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	No se brinda la atención necesaria en los programas culturales	Brinda los elementos técnicos necesarios para el desarrollo de destrezas y habilidades en la ejecución artística.
3-Actividad	Operacionales	No asignación de recursos a tiempo	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	No se desarrollara el programa de acuerdo a los lineamientos técnicos	Iniciar una etapa de modelo pedagógico educativo por medio de las plataformas digitales el cual los participantes tendrán nuevos conocimientos en diversas áreas o disciplinas artísticas





Alternativa: Realizar la prestación de servicio para la capacitación y difusión de prácticas artísticas en tiempos de confinamiento generado por el COVID-19 en el Municipio de Pueblo Nuevo

### Ingresos y beneficios alternativa

#### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro de los beneficiarios por programas culturales y de lecturas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	130,00	\$300.000,00	\$39.000.000,00
2	130,00	\$300.000,00	\$39.000.000,00

#### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00
2	\$39.000.000,00	\$39.000.000,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.910.500,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-36.910.500,0
1	\$31.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$31.200.000,0
2	\$31.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$31.200.000,0



## Indicadores y decisión

## 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> Realizar la prestación de servicio para la capacitación y difusión de prácticas artísticas en tiempos de confinamiento generado por el COVID-19 en el Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.					
\$15.819.091,84	43,45 %	\$1,43	\$283.926,92	\$36.910.500,00	\$6.586.262,76

## Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura.	\$283.926,92

## 03 - Decisión

## Alternativa

Realizar la prestación de servicio para la capacitación y difusión de prácticas artísticas en tiempos de confinamiento generado por el COVID-19 en el Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba.

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Fortalecer, promover y motivar los procesos de formación en animación a la lectura a través de préstamo de los textos y talleres dirigidos a los niños, niñas de la primera infancia, y adultos de los cabildos indígenas, afrocolombianos, desplazados y personas en situación con discapacidad.

#### Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura.

#### Indicador

1.1.1 Personas asistidas técnicamente

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 130,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	130,0000		



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Programas De Formacion En Gestion Cultural

**Medido a través de:** Número

**Código:** 0700G010

**Fórmula:** Pf = Pgc1 - Pgco

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Secretaria de educación municipal

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	<b>Total:</b>	<b>1</b>



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

#### Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA



## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	PUEBLO NUEVO	Municipios	Propios	0	\$19.800.000,00
			SGP Propósito General Cultura	0	\$20.000.000,00
				Total	\$39.800.000,00
	Total Inversión			\$39.800.000,00	
<b>Total</b>					<b>\$39.800.000,00</b>



## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Crear espacios de encuentro con la lectura y escritura en sitios distintos a la Biblioteca – barrios de la zona urbana y rural, vulnerables por su situación socioeconómica- en donde los niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes.	<b>niños jóvenes adultos jóvenes espacios de encuentro con la lectura y escritura</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Secretaria de educación municipal	<b>Cumplimiento en las partes para la ejecución del proyecto</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura.	<b>Personas asistidas técnicamente</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Secretaria de Educación municipal	<b>El cronograma de ejecución es acorde con lo desarrollado</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - Realizar la Coordinación, preparación y seguimiento de proyecto(*) 1.1.2 - Realizar talleres de creación de cuentos infantiles dirigido a los docentes de literatura y promotores de lectura del municipio de Pueblo Nuevo para la motivación en la población infantil 1.1.3 - Realizar talleres de formación en la redacción y creación de textos infantiles dirigido a niños y jóvenes del municipio de Pueblo Nuevo 1.1.4 - Realizar campañas lúdicas para la motivación a la lectura y escritura mediante cuentos infantiles; dirigidos a los niños, niñas y jóvenes del municipio de Pueblo Nuevo. 1.1.5 - Realizar banquete literario donde se comparta la experiencia vivida en el proyecto mediante, tertulia, recital poético, décimas y cuentos creados por los niños, niñas y jóvenes del municipio de Pueblo Nuevo 1.1.6 - Realizar sistematización de resultados, recolección de insumos y elaboración de informe final para publicación en medios digit	<b>Nombre: Programas De Formacion En Gestion Cultural</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 1.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Los recursos cuentan con buena planificación ala hora de la ejecución</b>

(\*) Actividades con ruta crítica